

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1. módosítása

amely létrejött egyrészről az

Óbudai Egyetem

Székhely: 1034 Budapest, Bécsi út 96/B.

Intézményi azonosító: FI12904

Adószám: 19308760-2-41

Pénzforgalmi szolgáltató: MKB Bank Nyrt.

Pénzforgalmi jelzőszám: 10300002-13268139-00014901

Képviseli: Prof. Dr. Kovács Levente rektor

mint megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**)

másrészről

DENCO Klimatechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 2100 Gödöllő, Faiskola tér 13.

Cégjegyzékszám: 13 09 084847

Adószám: 12467006-2-13

Pénzforgalmi szolgáltató: Citibank Europe Plc. Mo-i Fióktelepe

Bankszámlaszám: 10800007-80000000-15005009

Képviseli: Jankovich Henrik László

Kivitelezők nyilvántartása szerinti nyilvántartási szám:

mint vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó, a továbbiakban együttesen: Szerződő Felek**),

között alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel:

Előzmények

Megrendelő, mint ajánlatkérő EKR000905202022 nyilvántartási számon a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti nemzeti nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le „Bánki fűtési rendszer korszerűsítése” tárgyban. A beérkezett ajánlatok alapján az eljárás nyerteseként az ajánlatkérő a Vállalkozót hirdette ki, melyre tekintettel a Felek 2022. augusztus 26. napján vállalkozási szerződést (a továbbiakban: Szerződés) kötöttek egymással.

A szerződés szerű teljesítéséhez szükséges alapanyagok Vállalkozó általi megrendelését követően – a beszállítók általi visszaigazolások alapján – megállapítást nyert, hogy a beépítésre kerülő gázkazán szállítási határideje a Szerződésben foglalt határnapon túlmutat.

Tekintettel arra, hogy Vállalkozó rajta kívül álló, előre nem látható okból a Szerződés 2. pontjában foglalt feladatait a Szerződésben rögzített határidő teljesíteni nem tudja, ezért Szerződő Felek a Szerződést – annak teljesítési véghatáridejének változatlanul hagyása mellett – közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják.

A szerződés módosítása

1. A Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Szerződés 32. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„32. A Vállalkozó jelen szerződésben foglalt feladatait a szerződés hatályba lépésének napjától 2023. augusztus 31-ig köteles teljesíteni az alábbiakban meghatározott részhatáridők megtartása mellett:

a) Fűtési rendszer átalakításának határideje: 2022. december 15.

b) Kéménybontási munkálatok megvalósításának határideje: 2023. augusztus 31.”

Egyéb rendelkezések

2. Szerződő Felek rögzítik, hogy a Szerződés jelen módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal érvényben maradnak.
3. Jelen szerződésmódosítás a Szerződő Felek általi – eltérő időpont esetén a későbbi – aláírás napján lép hatályba.

Szerződő Felek a jelen 2 oldalból és 3 számozott pontból álló szerződésmódosítást – annak elolvasása és értelmezése után -, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 5 példányban írják alá.


Budapest, 2022. október 13.

Budapest, 2022. október 13.



Prof. Dr. Kovács Levente
rektor
Óbudai Egyetem
Megrendelő






Jankovich Henrik László
ügyvezető
Denco Kft.
Vállalkozó


DENCO KFT.
2100 Gödöllő, Faiskola tér 13.
Adószám: 12467006-2-13
10800007-80000000-15005009
11

Budapest, 2022. október 13.
„Pénzügyi ellenjegyzés”:



Fehér Botond
Óbudai Egyetem
pénzügyi ellenjegyző

Budapest, 2022. október 12.
„Jogi ellenjegyzés”:



dr. Holové Zsolt
Óbudai Egyetem
jogi ellenjegyző